

EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

[illegible]

|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Határátelődéylek fejlesztése és átvezető fejlesztésének megvalósítása                            | A projekt célja, hogy a határelőző rendszer működését, az újabb és biztonságosabb legyen. Ez a cél szolgálja két fő feladatot: a határelőző rendszer egyedi moduljainak fejlesztését, valamint a határelőző rendszer integrációjának fejlesztését. A projekt keretében 116 darab digitális vezetékes kábel fejlesztésnek leszünk kiemelve határelőző rendszerben.<br>Működésének áttekintése és üzemeltetésének | 1 294 074 348 Ft | 0 Ft | HAVE_Plus_1.17-25-2025-00001  | ORFK | 2024.04.25 | 2025.12.31 | A Tervezési Szolgálat 2025. december 2-án elfogadta a projekt kezdetét megvalósuló beszerzések vonatkozásában leendő eljárásokról a DKU Zrt. közvetlenül le. A Működési Szolgálat illetően, a DKU Zrt. tájékoztatása alapján, az ajánlatok közt a szolgáltatókat, a szolgáltatókat tartalmazzák. Az előzetes piaci konzultáció során az OFK-feladat a FAKEZ elnevezésű, az EPF-Élérkezők az EKR-Ara. A NEKOR üzemi/vizsgálóhelyekről történik, amelyeket dokumentumként a DKU Zrt. részre megküldött. A NEKOR üzemi/vizsgálóhelyekről kapott adatokat a NEKOR működtető és fenntartója által készített beszámolóban a szolgáltatók által elkészített, amelyekkel a piaci szereplőkkel indított ajánlatokat körbeírják. |
| 12. | A határelőző rendszer támogatási járműparkjának csatlakoztatásának megvalósítása                 | 880 db gépjármű beszerzése az ukrán magyar és szerb-magyar határszakaszokra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 996 627 380 Ft | 0 Ft | HAVE_Plus_1.19-24-2024-00001  | ORFK | 2024.09.20 | 2026.10.27 | A közbeszerzési eljárás eredményes volt. 2026. március 06-ai lejárta a szerződés teljesítéséről, a szerződés teljesítése megkezdődött.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | A határelőző rendszerrel való együttműködés fejlesztése (Automatizált határelőző rendszer)       | EET kompatibilitás eszközök beszerzése (önkiszolgáló és asztali számítógépek) és integráció az NHRB-be                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 416 017 957 Ft | 0 Ft | HAVE_Plus_1.16-24-2024-00001  | ORFK | 2024.10.01 | 2027.09.30 | Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció az irányító Hatóságban van az értelembeadás után.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | A határelőző rendszerrel való együttműködés fejlesztése (Automatizált határelőző rendszer)       | 1. csomag: 18 db falként védelmi képességi jelöléssel rendelkező beszerzés a szerb-magyar határszakaszra. 2. csomag: 7 db szálaló hálózati berendezés, továbbá a szükséges kábelok, csatlakozók, csatlakozók beszerzése                                                                                                                                                                                         | 9 198 382 791 Ft | 0 Ft | HAVE_Plus_1.11-25-2025-00002  | ORFK | 2025.03.27 | 2027.12.31 | Szükséglettel a gépjármű: az előzetes piaci konzultációs dokumentáció elkészült. Jövőhagyat követően megjelenik a határozat.<br>AHR: az előzetes piaci konzultáció lezárta, a közbeszerzési dokumentumot e-mail ellenőrzésével való ellenőrzésre küldték. Összesen: a határozat 2026. március 09-én megjelent, ajánlattevői határidő 2026. április 20. 10:00 óráig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. | Külső határelőző rendszerrel Magyarországi katonai határelőző SMART-HS                           | Nyitólínia és a központ nélküli határelőző rendszer, valamint 20 db helyettesítő beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762 382 100 Ft   | 0 Ft | HAVE_PLUS_1.4-25-2025-00001   | ORFK | 2025.06.13 | 2027.12.31 | A Tervezési Szolgálat 2025. október 28-án elfogadta a projekt kezdetét megvalósuló beszerzések eljárásokról a DKU Zrt. közvetlenül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. | Rendszerüzemeltetési szolgáltatás nyújtása a határelőző rendszerrel való együttműködés érdekében | • a Rendszerüzemeltetési szolgáltatás nyújtása, webes környezetben működő KSDN modul kialakítása,<br>• a SENA rendszer integrációjának megvalósítása a KSDN rendszerben,<br>• a KSDN információs infrastruktúrájának bővítése a KSDN rendszerben, 3D látvány, 10 mm-es, 11 szatellit,<br>• a rendszer működését támogató információk fejlesztése és beszerzése megvalósítása                                    | 397 253 948 Ft   | 0 Ft | HAVE_PLUS_1.2-2-25-2025-00001 | ORFK | 2025.09.01 | 2027.12.31 | Az előzetes piaci konzultáció során az OFK-feladat a FAKEZ elnevezésű, az EPF-Élérkezők az EKR-Ara. A NEKOR üzemi/vizsgálóhelyekről történik, amelyeket dokumentumként a DKU Zrt. részre megküldött. A NEKOR üzemi/vizsgálóhelyekről kapott adatokat a NEKOR működtető és fenntartója által készített beszámolóban a szolgáltatók által elkészített, amelyekkel a piaci szereplőkkel indított ajánlatokat körbeírják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |