2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,stratégiai,ut, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakterületi Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önerő					kezdő időpont	záró időpont		
1.	A nyírbátori őrzött szállás felújítása	A projek célja a börtönszerű körülmények megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, konzerválása a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMIA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2019.07.01	2024.02.29	A tűzjelző berendezés használatbavételi engedélyezése folyamatban van.	
2.	SCOPE II „Migránscsempészés elleni küzdelem Törökországgal együttműködve, Európában létrehozandó közös műveleti partnerség révén"	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon zajló embercsempészés elleni közösletem támogatása és megelőzése. A projekttevékenységek keretében a magyar, német, török és az adott nyomozati műveletekben, konkrét ügyekben érintett, más nemzetiségű szakértők stratégiai találkozókon, műveleti megbeszéléseken vehetnek részt. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektpartner: ORFK, KR NNI NBEFO IMEO	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség		2023.10.01	2026.09.30	A koordinátor és az ORFK között köttetett Konzorciumi Megállapodást a felek 2024. április 4-én írták alá. 2025. március 12-13. között, Potsdamban a Koordinátor Irányító Bizottsági Ülést tartott, ahol a résztvevők értékelték a 2024. év projekttevékenységeit, valamint körvonalaztak a 2025. év további szakmai programját. 2025. május 26-30. között 5 török rendőrségi/csendőrségi szakértő vett részt magyarországi tanulmányútonA program célja az volt, hogy a török delegáció részletes betekintést nyerjen a magyar rendvédelmi szervek – különösen az NNI és a Készenléti Rendőrség – munkájába, valamint a Magyarországon alkalmazott határvédelmi gyakorlatokba. 2025. június 17-20. között a KR NNI 2 szakértője vett részt a Potsdamban megrendezett OSINT Workshopon. A találkozó egyik fő célja az OSINT információtechnológiai eszközök igénybevételével végrehajtandó, potenciális közös nyomozások kereteinek meghatározása volt. 2025. június 17-19. között műveleti megbeszélésre került sor Budapesten, török rendőrségi és csendőrségi, valamint cseh rendőrségi szakértők, továbbá budapesti török összekötőtisztek részvételével. A találkozó témája az országainkat általánosan érintő, illegális migrációval összefüggő tendenciák, bűntényi és rendészeti tevékenységek, valamint határvédelmi feladatok bemutatása és a büntűlközési tapasztalatok megosztása volt. 2025. november 9-11. között bukaresti műveleti megbeszélésen vett részt a KR NNI NBEFO 3 szakértője. 2025. november 18-20. között stratégiai találkozó került megrendezésre Budapesten, német, török, osztrák, cseh és román társszervi szakértők, valamint az Európai Bizottság delegáltjainak részvételével. A rendezvény célja a régióban – különösen a Törökország-Magyarország-Ausztria-Németország útvonalon – 2025-ben tapasztalható migránscsempészési helyzet részletes értékelése, valamint az új akciók kidolgozása és előkészítése volt. 2026. március 15-17. között, Lengyelországban, Varsóban Frontex workshopon vett részt a KR NNI NBEFO két szakértője a bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés és információcsere érdekében. 2026. április 21-13. között, Budapesten műveleti vendégfogadásra került sor, moldáv, török és magyar szakértők részvételével. A műveleti megbeszélés témája az országainkat aktuálisan érintő, illegális migrációval összefüggő általános tendenciák, bűntényi és rendészeti tevékenységek, határvédelmi feladatok bemutatása, valamint a büntűlközési tapasztalatok megosztása, és a jövőben tervezett tevékenységek bemutatása volt.	
3.	Korszerű mobil bűképfelderítő rendszerek beszerzése	A projekt célja Magyarország schengeni külső határszakaszain az államhatár honi és túloldali terepszakaszainak megfigyelésére szolgáló felderítő eszközök kiegészítése korszerű, új típusú hordozóeszközökre szerelt felderítőeszközökkel és rendszerekkel.	4 791 644 946 Ft	0 Ft	HAVE_PLUSZ-1.1.5-24-2024-00001	ORFK	-		2023.08.15	2028.01.31	A támogatási szerződést a felek 2024. negyedik negyedévben aláírták. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, azt a DKÜ Zrt. folytatja le. 2025. február 17-én megrendezésre került a személyes előzetes piaci konzultáció, ahol a DKÜ Zrt. és az ORFK képviselői és további 12 gazdasági szereplő képviselője vitatta meg a közbeszerzési eljárás dokumentációjához kapcsolódó kérdéseket. Az előzetes piaci konzultációt követően a DKÜ Zrt. elfogadta az ORFK álláspontját, amely szerint a közbeszerzési eljárást egy részben szükséges lefolytatni. A műszaki leírás átdolgozása megkezdődött. Annak véglegesítését és jóváhagyását követően újabb előzetes piaci konzultációra kerül sor, majd az összeállított közbeszerzési dokumentációt megküldjük az Irányító Hatóságnak ex-ante ellenőrzésre. A műszaki leírás, a projekt ütemezése, a projekt véghatárideje és a költségvetés változása végett módosítási igénybejelentés került benyújtásra, amelyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. Ennek értelmében a projekt véghatárideje - a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt - 2027. szeptember 15-re módosul, továbbá a projekt költségvetése a horizontális tevékenységek (képzések) költségével csökken - a képzéseket a ROKK hajtja végre. A módosított közbeszerzési dokumentáció elkészült, ismételt előzetes piaci konzultáció megtartására került sor írásban, az EKR rendszeren keresztül. Támogatási szerződés - 2. sz.- módosítás került benyújtásra. A közbeszerzési eljárás előkészítésének elhúzódása miatt szükséges a projekt véghatáridejét módosítani.A második előzetes piaci konzultáció lezárult. Az sőpt-ben meghozott lezáró döntést követően sor került új indikatív árajánlat bekérésére. A közbeszerzési dokumentáció véglegesítése megtörtént, 2025. december 09-én a dokumentáció feltöltésre került az EPTK felületre, ex-ante ellenőrzésre. 2026. február 24-én az eljárást megindító felhívás megjelent a TED-en. Ajánlattételi határidő: 2026. április 09. 12:00 óra. A folyamatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések miatt az ajánlati határidő 2026. május 05. 12:00 órára módosult. Az ajánlattételi határidő lejártáig három gazdasági szereplő tett ajánlatot. A bírálat megkezdődött, az ajánlatok hiánypótlás alatt vannak.	
4.	EES-hez kapcsolódó további szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés	Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-Exit System, röviden EES) az Európai Unió egyik nagyméretű információs rendszere, amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a harmadik országbeli állampolgárok schengeni-övezetbe történő belépésének és kilépésének vagy a beutazás esetleges megtagadásának adatait, továbbá automatizálja ezeket a folyamatokat. A projekt célja a fejlesztett Nemzeti Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer szakrendszer (NOVA.Border) implementálása a központi EES szakrendszerhez., valamint 27 db beltéri arcképrögzítő torony beszerzése.	892 150 057 Ft	0 Ft	HAVE-PLUSZ-1.4.1.-24-2024-00002	ORFK			2024.04.15	2027.07.31	Az EES rendszer bevezetése 2025. október 12-én megvalósult. Az ETIAS rendszer bevezetésének előkészítése folyamatban van, mely rendszer indulása a jelenlegi ütemezés szerint 2026. IV. negyedévében várható. A projekthez kapcsolódó fejlesztések ütemterv szerint haladnak, a tervezett eszközbeszerzésekhez szükséges közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.	
5.	DELO	A kihelyezett okmányszakértő tisztek (3 fő) Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán, Magyarország Kanini Nagykövetségén és Magyarország Újdelhi Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság eseliások, személycserék kiszűréséről.	253 469 484 Ft	0 Ft	HAVE Plusz 2.3.1-24.	ORFK			2024.01.01	2025.12.31	A összekötőtisztek kiutazása a 2024. év elején megtörtént, a projektet előfinanszírozásból elindítottuk. A Támogatási Szerződés 2024. december 03-án került aláírásra. Az első és második mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót az EPTK rendszeren keresztül rögzítettük. Az előlegigénylést 2025. március 14-én benyújtottuk az Irányító Hatóság felé. 2025 májusában mindhárom konzorciumi tag részére átutalta az előleget az Irányító Hatóság. Négy időközi elszámolást az Irányító Hatóság jóváhagyott. A további időközi elszámolások feltöltése és elbírálása folyamatos. A Támogatási Szerződés második mérföldkövében tervezett esélyegyenlőségi horizontális képzés a harmadik mérföldkő során kerül megvalósításra, mivel a Támogatási Szerződést a felek 2024 decemberében írták alá. Ennek okán módosítási igényt nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság 2025. június 16-án jóváhagyott. A féléves szakmai beszámolót 2025. december 3-án megtartottuk. A könyvvizsgálat lezárult, valamint a bizonylatok bekérése érdekében 2025. november 27-én függőségtől átiratot küldtünk az érintett szervek felé. A konzorciumi tagoktól bekért pénzügyi dokumentumokat rögzítettük az EPTK rendszerben, az elszámolhatóság érdekében. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.	A projekt a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal konzorciumban valósul meg.
6.	Bűnügyi adatcsere terén az Interoperabilitás, az Európol EIS adatfeltöltés és az Európai Rendőrségi Nyilvántartási Indexrendszer (EPRIS) funkcionalitások biztosítása a Robotzsaru Rendszerben	A projekt célja a Rendőrség Robotzsaru rendszerének (RZS) továbbfejlesztése, amelynek keretében az Interoperabilitáshoz (IO) kapcsolódó modul kialakítása, az Európol Információs Rendszer (EIS) Dataloader moduljának kialakítása, valamint az Európai Rendőrségi Nyilvántartási Indexrendszer (EPRIS) modul kialakítása kerül fejlesztésre.	844 344 784 Ft	0 Ft	BBA_Plusz_1.1.2-24-2024-00001	ORFK			2024.07.01	2028.03.31	A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a 314/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben előírt hatósági határozat volt, amely 2025. december 16-án érkezett meg. Az eljárás 2026. január 29-én megindult. Az ajánlattételi határidő 2026. február 05. 14 óra volt, amely határidőig az Idomsoft megküldte ajánlatát. A támogató tartalmú tanúsítvány kiállítását követően az eljárás lezárásra került. A szolgáltatási szerződés aláírása az Idomsoft Zrt. részéről folyamatban van.	
7.	Kiberbűnözés elleni műveletek megvalósítása és az ehhez szükséges technikai kapacitások fejlesztése	Az ORFK BFI Kiberbűnözés Elleni Főosztály a tudományterületi szakterület, konzorciumi partner az NVSZ, együttműködő a BRFK és a KR. A projekt elsősorban informatikai eszközbeszerzését és szoftverfejlesztést foglal magában, kis részre képzés és tapasztalatcsere.	1 311 699 445 Ft	0 Ft	BBA_Plusz_2.1.1-24-2024-00001	ORFK	Konzorciumi partner: NVSZ	-	2025.02.01	2028.12.31	A Támogatási Szerződés 2025. augusztus 26. napján hatályba lépett. A projekt keretében megvalósuló beszerzések vonatkozásában két eljárást a DKÜ Zrt. („Forenzikus informatikai eszközök beszerzése" és "Forenzikus adatmentő eszközök /licenszek beszerzése"), egyet a KR („Kiber bűncselekmények elemzését támogató informatikai alkalmazás és forenzikus szoftverek/licenszek beszerzése") bonyolít le. Az eljárások előkészítése, ellenőrzése és végrehajtása folyamatos.	
8.	Határátkelőhelyek fejlesztése és áteresztő kapacitások maximalizálása	A projekt célja, hogy a határátkelés minél gördülékenyebb, gyorsabb és biztonságosabb legyen. Ezt a célt szolgálja két jelentős fejlesztés: a határforgalmat segítő mátrixtáblák telephése, valamint a határellenőrzést támogató informatikai rendszer, a NEKOR (Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszer) korszerűsítése. A projekt keretében 116 darab digitálisan vezérelhető kijelző telephének tüzenhárom közüli határátkelőhelyen, Magyarország ukrán és szerb határszakaszára.	1 294 074 348 Ft	0 Ft	HAVE_Plusz-1.1.7-25-2025-00001	ORFK			2025.04.25	2029.12.31	A Támogatási Szerződés 2025. december 2. napján hatályba lépett. A projekt keretében megvalósuló beszerzések vonatkozásában kettő eljárást a DKÜ Zrt bonyolít le. A NEKOR szoftverfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzést a DKÜ visszaadta saját hatáskörbe. 2026 májusában TSZ módosítási igényt nyújtottunk be, mert a teljesítési határidő hosszabbítása vált szükségessé a Mátrixtáblákat érintő beszerzési eljárás vonatkozásában.	
9.	A határellenőrzést támogató járműpark szakmai igényeknek megfelelő fejlesztése	169 db gépjármű beszerzése az ukrán-magyar és szerb-magyar határszakaszra	4 996 627 380 Ft	0 Ft	HAVE_ Plusz- 1.1.9-24-2024-00001	ORFK			2024.09.20	2026.10.27	A közbeszerzési eljárás eredményes volt. 2026. március 06-val lejárt a szerződéskötési moratórium, a szerződések aláírása megkezdődött. A szerződések aláírása megtörtént. Kettő gazdasági szereplő a szállítói előleg lehívását kezdeményezte.	
10.	A határátlépés gyorsítását szolgáló fejlesztések (Automatizált határátléptetés)	EES kompatibilis eszközök beszerzése (önkiszolgáló és arcképfelismerő) és integrációja az NHERR-be.	2 416 017 957 Ft	0 Ft	HAVE_Plusz-1.1.6-24-2024-00001	ORFK			2024.10.01	2027.09.15	Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció az Irányító Hatóságnál van ex-ante ellenőrzésen A hirdetmény 2026. április 22-én került feladásra, az ajánlattételi határidő 2026. június 16.	

11.	A határőrizeti képességek növelése a magyar-szerb határ mentén	1. csomag: 16 db fokozott védelmi képességű járőrgépkocsi beszerzése a szerb-magyar határszakaszra. 2. csomag: 7 db stabil hőkamera telepítése, továbbá okoseszközök, vadkamerák beszerzése	9 198 382 791 Ft	0 Ft	HAVE_Plusz-1.1.11-25-2025-00002	ORFK			2025.03.27.	2027.12.31.	Speciális kialakítású gépjármű: az előzetes piaci konzultáció dokumentációja elkészült. Jóváhagyást követően megjelenik a hirdetmény. EPK felhívás 2026. április 02-án jelent meg, a jelentkezési határidő 2026. április 13. volt. A kérdések megválaszolása és a dokumetumok véglegesítése folyamatban van. SHR: az előzetes piaci konzultáció lezárult, a közbeszerzési dokumentumok ex-ante ellenőrzésre való előkészítése megkezdődött. A dokumetáció 2026. június 05-én beküldésre került az irányító Hatóságnak ex-ante ellenőrzésre. Okoseszközök: a hirdetmény 2026. március 09-én megjelent, ajánlattételi határidő 2026. április 20. 10:00 óra A közbeszerzési eljárás bírálata van folyamatban, az ajánlatok hiánypótlás alatt állnak.	
12.	Intelligens határok bevezetése Magyarország külső határain SMART-HU	Nyolc helyszín és a központ wifi hálózat fejlesztése, valamint 20 db webkamera beszerzése	762 382 100 Ft	0 Ft	HAVE_PLUSZ-1.4.4-25-2025-00001	ORFK			2025.06.13	2027.12.31	A projekt keretében megvalósuló Wi-Fi hálózatfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás a DKÜ Zrt. közreműködésével folyamatban van. Az eljárás lezárását követően kerülhet sor a fejlesztés megvalósítására.	
13.	Kapcsolattartási Szolgálati Helyek Infrastrukturális és IT fejlesztése a tagállamokkal és harmadik országokkal folytatott közvetlen információcsere támogatására	• a Robotzsaru Neo rendszerben egy új, webes környezetben működő KSZH modul kialakítása, • a SIENA rendszer integrációjának megvalósítása a KSZH modulban, • a KSZH-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése és az informatikai eszközpark bővítése 45 eszközzel: 10 laptop, 24 monitor, 11 asztali pc, • a rendszer működését támogató informatikai fejlesztések és beszerzések megvalósítása.	397 253 948 Ft	0 Ft	HAVE_PLUSZ-1.2.2-25-2025-00001	ORFK			2025.09.01	2027.12.31	A Támogatási Szerződés 2026. március 26-án hatályba lépett. A kommunikációs terv jóváhagyásra került, a tájékoztató tábla elkészült és megrendelése megtörtént. A KTK Plusz előírásainak megfelelően 2026. április 9-én a projekt aloldala megjelent a Magyar Rendőrség hivatalos honlapján, valamint a kapcsolódó Facebook bejegyzés és sajtóközlemény is publikálásra került. A projekt dokumentálása folyamatos. A tájékoztató táblák kihelyezésre kerültek. 2026. július 15-ig első szalmai beszámoló megtételére kerül sor. A projekt célja, hogy a KSZH-k részére egy felhasználóbarát, modern (RZS Neo-ba integrált) alkalmazás jöjjön létre, amelybe teljeskörűen integrálásra kerüljön a SIENA rendszer, így biztosítva a valós idejű, strukturált, biztonságos és visszakövethető adatkommunikációt az együttműködő felek között. További cél az informatikai eszközpark bővítésével és modernizálásával növelni a KSZH folyamatos rendelkezésre állását, az információcsere gyorsaságát és hatékonyságát. A fejlesztés tartalmazza: • új, önálló webes alapú KSZH alkalmazás létrehozását; • a SIENA interfész fejlesztését és rendszerbe integrálását; • jogosultságkezelés kialakítását a KSZH-k használati környezetében; • a működési protokollok és adatcsere-folyamatok szabályozását; • tesztelést és pilot üzem indítását, felhasználók felkészítését és teljes bevezetést. Ez lehetővé teszi, hogy a KSZH-k a jövőben közvetlen, szabályozott hozzáféréssel rendelkezzenek az uniós szintű adatcserékhez, erősítve ezzel a magyar és uniós belső biztonságot. A SIENA integráció fejlesztésre a DKÜ igénybejelentés megtörtént. Europol SIENA BPL integrálása a Kapcsolattartási Szolgálati Hely modulba alkalmazásfejlesztés beszerzést a DKÜ visszaada saját hatáskörbe. Az eljárás megindulhat, ha a DSZF határozat megérkezik. Munkaállomások beszerzése KSZH tevékenységének támogatására beszerzés jelenleg EPK alatt áll, az eljárását a KR folytatja le. KSZH Infrastruktúra/virtuális adatszolgáltatás biztosítás /alkalmazás kiszolgáló- és tároló storage szerver beszerzése jelenleg DKÜ igénybejelntés alatt.	.