2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész				projektek száma	kezdő időpont	záró időpont		
1.	EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerében közlendő adatokat a magyarországi határrendészeti nyilvántartásokból kell összeállítani olyan formátumban és adattartalommal, amit az ECN rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel meg a folyamatos, online, védett informatikai rendszeren történő küldési elvárásnak, valamint a szomszédos államok feltöltött adatainak elemzésére, a magyarországi határellenőrzési szolgálatok nemzetközi előrejelzések alapján történő támogatására.	893 625 607 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001	ORFK	NAV	-	2020.07.01	2024.01.31	Az EUROSUR nemzeti oldala kiépült, a rendszer pilot módban működik az érintett vármegyék, a KR és a NAV részvételével. A projektet a Felelős Hatóság 2024. 06. 26-án eredményesnek minősítette és lezárta, a projekt összköltsége 810 911 897 Ft. Az EUTAF 2024 augusztusában megkezdte a projekt ellenőrzését.	A FRONTEX-hez való csatlakozásra - amely a projekt egyik célja volt - a későbbiekben, a FRONTEX által kiépített infrastruktúra rendelkezésre állását követően lesz lehetőség.
2.	EEODN Trainings - Tűzszerész képzések	A program célja, hogy megerősítse az EEODN (tűzszerész képzések) által támogatott tevékenységeket a CBRN és a robbanóanyagok területein, annak érdekében, hogy az uniós tagországok illetékes hatóságainál, a különböző fenyegetettségekkel és új módszerekkel foglalkozó tűzszerészek és CBRN szakértők szaktudását, képességeit továbbfejlessze.	58 262 570 Ft	2 922 816 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség	-	2021.07.01	2023.12.31	Az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a német, a portugál, a holland és az osztrák Rendőrség konzorciumi együttműködésében, 2021. 06. 22-én Támogatási Megállapodást kötött az EU Bizottsággal. Az időközben bekövetkezett Covid járvány és piaci bizonytalanságok miatt a német és holland Rendőrség a kilépés mellett döntött, ezért a konzorcium Támogatási Megállapodás módosítást írt alá 2023. 05. 05-én, a német és a holland Rendőrség feladatainak átvételével és az eredeti támogatási keret teljes mértékű fenntartásával. A partnerek a projektben vállalt valamennyi képzést megtartották, a koordinátori szerepet betöltő ORFK a jelentéseket az EU Bizottság honlapjára feltöltötte. A projekt kiegészített szakmai és pénzügyi zárójelentését a konzorcium 2024 09.13-án benyújtotta, jelenleg a jelentést az EU Bizottság értékeli.	A Bizottságtól érkezett pénzügyi jelentésre vonatkozó észrevételek kapcsán készülő válasz összeállítását az ORFK koorinálja.
3.	Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely létesítése	A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti közúti határátkelőhely létesítése a projekt célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészülnek, majd megépülnek a létesítmények. A beruházás mellett a határátkelőhely működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek.	2 387 768 668 Ft	1 224 329 483 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2018.02.01	2024.03.31	A határátkelőhely felépült, a műszaki átadás-átvétel 2024. március 12-én megtörtént, a használatbavételi engedélyt a Honvédelmi Minisztérium 2024. március 28-án kiadta. A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént, amely alapján a Felelős Hatóság az elszámolt költségek és a korábban általuk teljesített kifizetések különbözeteként 54 131 005 Ft maradványösszeget fizet ki az ORFK részére. A projekt keretében elszámolt teljes bruttó összeg 3 305 019 340 Ft-ban került meghatározásra.Az EUTAF 2024 augusztusában megkezdte a projekt ellenőrzését.	
4.	Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztése	Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti határátkelőhely áteresztőképességének fejlesztése a schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett ajánlásaival összhangban.	92 991 658 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00002	ORFK	-	-	2018.10.01	2024.03.31	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült, amely műszaki szempontból megfelel az építési engedélyben foglaltaknak, így 2024. március 28-án elfogadásra került. A projekt szakmai és pénzügyi záróértékelését a Felelős Hatóság megküldte részünkre. Az abban foglaltak alapján 7 158 477 Ft fel nem használt forrás visszafizetésére intézkedtünk.	
5.	Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének tervezése	A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló kialakítására jelenleg nem áll rendelkezésre telek a Rendőrség részére, az ingatlan megszerzésével kapcsolatos feladatok is a projekt részét képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely áteresztőképességének növelésére, ezáltal az utasok kulturált határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét csökkenthetik.	133 909 201 Ft	184 662 469 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-2019-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2019.03.01	2023.11.30	Az MG Építész Kft.-vel (Tervező) kötött Vállalkozási Szerződés felmondásra került, melyet követően megküldték részünkre a pénzügyi elszámolást. A megküldött dokumentum szakmai felülvizsgálata műszaki szempontból megtörtént és megállapíthatóvá vált, hogy a műszaki leírás és az elvégzett munka nincs összehangban, az elkészült tervek nem felelnek meg a műszaki leírásban foglaltaknak, ezáltal nem felel meg a vázlatterv szintű követelményeknek. Az elszámolás jogi szempontú felülvizsgálata még folyamatban van.	
6.	A nyírbátori őrzött szállás felújítása	A projek célja a börtönszerű körülmények megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, korszerűsítése a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMIA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2019.07.01	2024.02.29	A projekt zárójelentése 2024.04.13-án megtörtént. A zárójelentés pénzügyi monitoring jelentésében foglaltak alapján a Felelős Hatóság a projekt terhére el nem számolható költégeket állapíott meg az alábbiak szerint: 1. Többletmunka költsége: bruttó 76 731 253 Ft Indoklás: Az építési naplóban nem történt meg a többletmunkára vonatkozó igény felmerülése és megrendelése, így a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 24/A. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségnek Megrendelő nem tett eleget. 2. Monitor beszerzés: bruttó 552 095 Ft Indoklás: a monitorok beszerzése esetében a megküldött kosárelemzés alapján nem a legolcsóbb került megrendelésre. 3. Orvosi és irodai bútorok beszerzése: bruttó 6 616 455 Ft Indoklás: A 135/2015.(VI.2) Korm. rendelet 1. melléklet 2.2. pontja alapján eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése esetében az eszközt a projekt fizikai befejezéséig használatba kell venni, és legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig az Sztv. szerint aktiválni kell. A projekt zárójelentésének végső benyújtási határideje 2024.04.15-e volt, az aktiválási dátuma 2024.04.30., későbbi, mint a zárójelentés benyújtása, ezért a költségek elutasításra kerültek. Elutasított tételek összege összesen: 83 347 708 Ft. A projekt záróértékelésében foglaltak alapján a kifizetések és az elszámolható költségek különbözeteként 428 399 497 Ft visszafizetése a Felelős Hatóság részére megtörtént. Az EUTAF 2024. augusztusában megkezdte a projekt ellenőrzését.	
7.	EES és kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén	Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-Exit System, röviden EES) az Európai Unió egyik nagyméretű információs rendszere, amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a harmadik országbeli állampolgárok schengeni-övezetbe történő belépésének és kilépésének vagy a beutazás esetleges megtagadásának adatait, továbbá automatizálja ezeket a folyamatokat. A projekt célja a Nemzeti Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer nevű új szakrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és implementálása.	1 557 614 230 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-2019-00001	ORFK	OIF	–	2019.07.01	2024.04.30	Az NHERR szoftverfejlesztést követően Magyarország az EES pre-CT tesztet 0.6. fejlesztési környezetben 100%-ban teljesítette. Az NHERR 6. számú módosításának előkészítése során a IV. Mf. tervezett teljesítési határideje 2024. 04. 15. A IV. Mf. akadályoztatott teljesítését az IS Zrt. 2023. április 16-án jelezte. Az EES 2024. IV. negyedévében történő bevezetése miatt a Támogatói Szerződés módosítása jóváhagyásra került. Ezáltal a projekt záró időpontja 2024. 04. 30. A projekt záróértékelése megtötént. A projekt keretében elszámolt bruttó költség összesen: 1 293 239 763 Ft. Az NHERR szerődés V. számú mérföldkövében meghatározott feladatok és az éles bevezetés érdekében az ORFK a HAVE-Plusz 1.4. 1. pályázatot benyújtotta. Az Irányító Hatóság részéről a pályázatot 892 150 057 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. Az NHERR továbbfejlesztése érdekében a beszerzési eljárás megkezdődött. Az eljárást a DKÜ Zrt. bonyolítja le. AZ EES tervezett uniós szintű bevezetésének időpontja: 2024. 11. 10.	EES I. - szoftverfejlesztés. (lezárult)
8.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére alkalmas technikai eszközök beszerzése.	4 447 794 247 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-2019-00001	ORFK	NISZ Zrt.	–	2020.08.10	2024.02.29	Az alábbi eszközök beszerzése eredményesen zárult: - 70 db asztali okmányolvasó 2022.12.06-án leszállítva, kiosztva; - 70 db asztali ujjnyomatolvasó 2023.01.26-án leszállítva, kiosztva; - 300 db EES mobileszköz 2023.03.08-án leszállítva, kiosztva; - 70 db asztali munkaállomás 2024. 03. 19-én leszállítva, kiosztva; - 20 db EES adatrögzítésre alkalmas kioszk 2024. 02. 28-án telepítve. - NISZ Zrt. által KAK-ba telepített hardwer eszközök. 170 db EES adatrögzítésre alkalmas kameratorony telepítését a vállalkozó 2023.02.28-án készre jelentette, azonban az ORFK hibajavítást követően sem vette át. Az ORFK elállt a szerződéstől és felszólította a szállítót az előleg visszafizetésére, illetve késdelmi kötbér megfizetésére, amelyet a Vállalkozó nem teljesített. A SmartUp Kft. keresetet nyújtott be az ORFK -val szemben. A peres eljárásra való felkészülés érdekében az ORFK GF ETO az ügyiratokat, dokumentumokat az ORFK Hivatal részére átadta. A projekt záró értékelése megtötént. A projekt keretében elszámolt bruttó költség összesen: 2 901 374 167 Ft. Projekt lezárva.	EES II. - eszközbeszerzés (lezárult)
9.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó vezeték nélküli hálózat fejlesztése	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, modern információbiztonsági követelményeknek megfelelő vezeték nélküli hálózat kialakítása az érintett 38 határátkelőhelyen.	4 161 054 295 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-2020-00002	ORFK	–	–	2020.05.01	2024.02.29	A vezeték nélküli hálózat tervezésével kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő a Delta Systems Kft. A Vállalkozó 38 határátkelőhely vonatkozásában a tervezési feladatokat 2024. 02. 29-én elvégezte. A projekt záró értékelése megtötént. A projekt keretében elszámolt bruttó költség összesen: 193 779 233 Ft. A szabálytalansági eljárás során megállapított bírság visszafizetése az Irányító Hatóság felé megtörtént. Projekt lezárva.	EES III. - hálózatfejlesztés (lezárult)
10.	Kamerarendszer továbbfejlesztése a magyar-szerb határszakaszon	Magyarország – schengeni külső – szerbiai határszakaszán 2016. évben kiépített kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, mozgatható hőkamerák beszerzése, a meglévő kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák rendszerbe integrálása, valamint a rendszer elválaszthatatlan részét képező adattárolók és vezetési pontok fejlesztése	3 400 000 000 Ft	0 Ft	BBA- 2.6.5/21-2020-00001	ORFK	-	-	2022.08.26	2024.02.29	A fejlesztésnek megfelelően teljesen megújult - korszerűsítésre került a Bács- és Csongrád vármegyei határszakaz kamerarendszere. 384 db fiz ás 164 db PTZ típusú kamerával, valamint a CC.-ben található videostorage és a szerverek fejlesztése megtörtént. A projekt záró dátumának módosítása miatt a TSZ módosítása megtörtént. A projekthez kapcsolódóan a szakmai és pénzügyi záróértékelést a BM elkészítette. A jelentéseket jóváhagyták. Projektben elszámolt bruttó összeg: 3 443 933 228 Ft.Projekt lezárva.	Lezárult
11.	DELO	A kihelyezett okmányszakértő tisztek (3 fő) Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán, Magyarország Kairói Nagykövetségén és Magyarország Újdelhi Nagykövetségén teljesítettek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonták a vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtottak a személyazonosság csalások, személycserék kiszűrésénél.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA- 1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2023.12.31	A projekt 2023. december 31-vel lezárult. A benyújtott zárójelentést a Felelős Hatóság jóváhagyta és a záró értékelést megküldte részünkre. A projektben 360.642.777 Ft került elszámolásra. Az EUTAF 2024. augusztusában megkezdte a projekt ellenőrzését.	
12.	Török-magyar határrendészeti együttműködés	A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jogi kereteken belül a rendészeti együttműködés továbbfejlesztése, különösen az illegális migráció, az emberkereskedelem, az embercsempészés és az ezekhez kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni küzdelem terén folytatott együttműködés tekintetében, beleértve az államhatárok határátkelőhelyein folytatott tevékenységeket, valamint a határőrizeti rend és rendszer felügyeletét.	1 596 152 459 Ft	0 Ft	BBA-2.5.1/23-2022-00001	ORFK			2021.11.01	2023.12.31	A projekt záróértékelésének tervezetét 2024.06.13-án megküldte a Felelős Hatóság, amely alapján a projekt terhére elszámolható költségek összegét 1 519 413 737 Ft összegben határozta meg. Az elszámolható költségek és a korábban teljesített kifizetések különbözeteként a Felelős Hatóság javasolja 809 340 748 Ft maradványösszeg kifizetését az ORFK részére. Az EUTAF 2024 augusztusában megkezdte a projekt ellenőrzését.	
13.	SCOPE II ,,Migránscsempészés elleni küzdelem Törökországgal együttműködve, Európában létrehozandó közös műveleti partnerség révén"	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon zajló embercsempészés elleni küzdelem támogatása és megelőzése. A projekttevékenységek keretében a magyar, német, török és az adott nyomozati műveletekben, konkrét ügyekben érintett, más nemzetiségű szakértők stratégiai találkozókon, műveleti megbeszéléseken vehetnek részt. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektpartner: ORFK, KR NNI NBEFO IMEO	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft		ORFK	Készenléti Rendőrség		2023.10.01	2026.09.30	Az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodást (Grant Agreement) 2023. május 22-én aláírta. A projekt kapcsán a német koordinátor 2023. június 12-14. között ülést tartott Németországban, Potsdamban, melyen Törökország, Ausztria, Németország és Magyarország képviselői is részt vettek. Az ülés témája a SCOPE II projekt stratégiai tervezése volt. A szükséges önrészt a Belügyminisztérium biztosítja. A tevékenységek végrehajtása 2023. október 1-jén kezdetét vette. 2023. december 5-7. között, Bécsben került megrendezésre a projektnyitó értekezlet, amelynek fő támája a stratégiai és műveleti együttműködés részleteinek egyeztetése volt. A koordinátor és az ORFK közöt köttetett Konzorciumi Megállapodást a felek 2024. április 4-én írták alá. A magyar szakma kezdeményezésére műveleti találkozó került megrendezésre 2024. június 4-6. között, Ankarában. A 2024. év őszére tervezett startégiai találkozó, valamint műveleti megbeszélések szervezése folyamatban van.	
14.	5G alapú szélessávú készenléti (PPDR BB) szolgáltatás biztosítása az EU-s külső (schengeni) határon	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Paracsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	1 972 617 630 Ft	0 Ft	101094972 - CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM	Pro-M Zrt.	IdomSoft Zrt. ORFK OMSZ HM		2023.01.01	2025.12.31	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Paracsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	