2. melléklet 3.3. VI. Kizsűrtetett egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,eltérő,egyéb, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Indikátor(ok) Tartalma projektenként	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyszíne	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1.	EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	Az Európai Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökösége, a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerében kötelezően adatokat a magyarországi határszakaszait nyilvántartásokból kell összállítani olyan formátumban és adattartalommal, amit az ECN rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított szoftver, így a statisztikai adatok legyűjtése, összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel meg a folyamatos, online, védett információs rendszeren történő küldési elvárásnak, valamint a szomszédos államok felhívták adatainak elemzésére, a magyarországi határellenőrzési szolgálatok nemzetközi előrejelzések alapján történő támogatására.	893 625 607 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001	ORFK	NAV	-	2020.07.01	2024.01.31	Az EUROSUR nemzeti oldala kiépült, a rendszer pilot módban működik az érintett szervezetek, a KR és a NAV részvételével. A záró projekt előrehaladási jelentés és a pénzügyi zárójelentés határidőre benyújtásra került a Felelős Hatóság felé, azok jelenleg értékelés alatt vannak.	A FRONTEX-hez való csatlakozásra - amely a projekt egyik célja volt - a későbbiekben, a FRONTEX által kiépített infrastruktúra rendelkezésre állását követően lesz lehetőség.
2.	EEODN Trainings - Tűzszerész képzések	A program célja, hogy megerősítése az EEODN (tűzszerész képzések) által támogatott tevékenységeket a CBRN és a robbanóanyagok területein, annak érdekében, hogy az uniós ingerszigetek illetékes hatóságainál, a kitüntetett fenyegetettségeiket és új módszereikkel foglalkozó tűzszerészek és CBRN szakértők szakértelmét, képességeit továbbfejlessze.	58 262 570 Ft	2 922 816 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség	-	2021.07.01	2023.12.31	Az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a német, a portugál, a holland és az osztrák Rendőrség konzorciumi együttműködésében 2021. 06. 22-én Támogatási Megállapodást kötött az EU Bizottsággal a projektre vonatkozóan. Az alkalmazottak szervezési javítás és piaci bizonytalanságok miatt a német és holland Rendőrség a kilépés mellett döntött, ezért a konzorcium Támogatási Megállapodás módosítást írt alá 2023. 05. 05-én, a német és a holland Rendőrség feladatainak átvételével és az eredeti támogatási keret teljes mértékű fenntartásával. A partnerek a projektben vállalt valamennyi lépést megtartották, mint koordinátor, az ORFK a jelentéseket az EU felénk hosszabbjára feltöltötte. A projekt szakmai és pénzügyi zárójelentését a konzorcium 2024 05. 30-án benyújtotta, jelenleg a jelentést az EU értékeli.	A Bosztisgától érkezett pénzügyi jelentésre vonatkozó észrevételek kapcsán készülő válasz összeállítását az ORFK koordinálja.
3.	Forenzikus technikai eszközök beszerzése	A projekt keretében a hatáson átnyúló szervezett bűnözés elleni eredményes harc feltételül jelentős új eszközök (6 db kézi felhasználásra alkalmas kézi kábítósvere elemző eszköz, valamint 6 db szakértői adatmentő eszköz és hozzá kapcsolható 6 db megtekintőmennyű laptop) beszerzésére került sor.	138 383 901 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.3/18-2021-00001	ORFK	-	-	2021.06.01	2023.09.30	A kézi kábítósvere analizáló eszközök (6 db), a szakértői adatmentő eszközök (6 db) és az azok működéséhez támogató laptopok (6 db) határidőben leszállítás kerültek. A projekt zárójelentése 2023. november 29-én benyújtásra került. A benyújtott zárójelentést a Felelős Hatóság jóváhagyta és a záró értékelést megkülönbözte részletesre. A projektben 113.445.016 Ft került elszámolásra.	
4.	Kübelkhána-Röhe közúti határátkelőhely felújítása	A magyarországi Kübelkhána és a szerbiai Röhe közúti közúti határátkelőhely felújítása a projekt célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészülnek, majd megépülnek a létesítménynek. A beruházás mellett a határátkelőhely működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek.	2 387 768 668 Ft	1 224 329 483 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2018.02.01	2024.03.31	A határátkelőhely felépült, a műszaki átadás-átvétel 2024. március 12-én megtörtént, a használatbavételi engedélyt a Honvédelmi Minisztérium 2024. március 28-án kiadta. A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént, amely alapján a Felelős Hatóság az elszámolt költségek és a korrekciók általuk teljesített kifizetések különbözetének 54 131 005 Ft munkaidőszaki szerint lapra szóló az ORFK részére. A projekt keretében elszámolt teljes bruttó összeg 3 305 019 340 Ft-ban került meghatározásra.	
5.	Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztése	Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti határátkelőhely átszerelt/átszervezett fejlesztése a schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett ajánlásával összhangban.	92 991 658 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00002	ORFK	-	-	2018.10.01	2024.03.31	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült, amely műszaki szempontból megfelel az építési engedélyben foglaltaknak, így 2024. március 28-án elfogadásra került. A projekt szakmai és pénzügyi zárójelentését a Felelős Hatóság megkülönbözte részletesre. Az abban foglaltak alapján 7 158 477 Ft fel nem használt forrás visszafizetésére intézkedtünk.	
6.	Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének terveztése	A projektben a Rendőrség várlatárvonalai, építési engedélyezési tervdatai, kivitleti tervelet kíván készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló kialakítására jelenleg nem áll rendelkezésre telek a Rendőrség részére, az ingatlan megszerzésével kapcsolatos feladatok is a projekt részét képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely átszervezhetőségének növelésére, erősítő az utasok kulturált határátlépéltetésére. Az későbbi infrastrukturális fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét csökkenthetik.	133 909 201 Ft	184 662 469 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-2019-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2019.03.01	2023.11.30	Az MG Építész Kft.-vel (Tervező) kötött Vállalkozási Szerződés felmondásra került, melyet követően megkülönbözik részletekre a pénzügyi elszámolást. A megkülönbözött dokumentum szakmai felülvizsgálata műszaki szempontból megtörtént és megállapítottuk a vált, hogy a műszaki leírás és az elvégzett munka nincs összehangban, az elkészült tervek nem felelnek meg a műszaki leírásban foglaltaknak, ezáltal nem felel meg a vásárlási szerződés követelményeinek. Az elszámolás jogi szempontú felülvizsgálata még folyamatban van.	
7.	A nyíltabíró érzékű szállás felújítása	A projekt célja a bűntettszerű kötőtlmények megszűntetése és az épület teljesértő felújítása, korszerűsítése a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMBA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2019.07.01	2024.02.29	A projekt zárójelentése 2024.04.13-án megtörtént. A zárójelentés pénzügyi monitoring jelentésében foglaltak alapján a Felelős Hatóság a projekt terhére ezt nem számolható költséget állapított meg az alábbiak szerint: 1. Többletmunka költsége: bruttó 76 731 253 Ft Indoklása: Az építési napló nem történt meg a többletmunkára vonatkozó igény felmerülése és megrendelése, így a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 24/A. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségnek Megrendelő nem tett eleget. 2. Monitor beszerzése: bruttó 552 095 Ft Indoklása: a monitorok beszerzése esetében a megkülönbözött kosárelemzés alapján nem a legkedvezőbb került megrendelésre. 3. Orvosi és irodai bútorok beszerzése: bruttó 6 616 455 Ft Indoklása: A 135/2015.(VI.2.) Korm. rendelet 1. melléklete 2.2. pontja alapján eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése esetében az eszközt a projekt fizikai befejezésig használatba kell venni, és legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig az Szty. szerint aktiválni kell. A projekt zárójelentésének végső benyújtási határideje: 2024.04.15-e volt, az aktiválási dátuma 2024.04.30., későbbi, mint a zárójelentés benyújtása, ezért a költségek elutasítása került sor. Elutasított tételek összege összesen: 83 347 708 Ft A kifizetések és az elszámolható költségek különbözetének 428 399 497 Ft visszafizetése eddigiek a FH részére, melynek ügyintézése folyamatban van.	
8.	EES és kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén	Az európai határnyugtatórácsos rendszer (Entry-Exit System, röviden EES) az Európai Unió egyik magyemeretű információs rendszere, amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a harmadik országbeli állampolgárok schengeni-övezetbe történő belépéseinek és kilépéseinek vagy a beutazás megtagadásának adatait, továbbá automatizálja ezeket a folyamatokat. A projekt célja a Nemzeti Határellenőrzési és Regisztrációs Rendszer nevű új szalrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és implementálása.	1 557 614 230 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-2019-00001	ORFK	OIF	-	2019.07.01	2024.04.30	Az NHERR szoftverfejlesztési követelem Magyarországa az EES pre-CT teszttel 0.6. fejlesztési környezetben 100%-ban teljesítette. Az NHERR 6. számú módosításának elfogadása során a JV. MF. tervezett teljesítési határidője 2024. 04. 15. A JV. MF. okadálypontatott teljesítését az IS Zrt. 2023. április 16-án jelezte. Az EES 2024. IV. negyedévében történő bevezetése miatt a Támogatási Szerződés módosítása jóváhagyásra került. Ezáltal a projekt záró időpontja 2024. 04. 30. A projekt záróértékelése megtörtént. A projekt keretében elszámolt bruttó kölltség összesen: 1 293 239 765 Ft. Az NHERR szerződés V. számú mérföldkövében megtartásszerű feladatok és az ilés bevezetés eredményeit az ORFK a HAVE-Phase 1.4. 1. pályázatot benyújtotta. Az irányító Hatóság részéről a benyújtott pályázat értékelés alatt van.	EES I. - szoftverfejlesztés. (lezárult)
9.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, modern információbiztonsági követelményeknek megfelelő vezetők nélküli hálózat kialakítása az érintett 38 határátkelőhelyen.	4 447 794 247 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-2019-00001	ORFK	NISZ Zrt.	-	2020.08.10	2024.02.29	Az alábbi eszközök beszerzése eredményesen zárult: - 70 db asztali olvasójvasó 2022.12.06-án leszállítva, kisosztva; - 70 db asztali ujjnyomatolvasó 2023.01.26-án leszállítva, kisosztva; - 300 db EES mobileszköz 2023.03.08-án leszállítva, kisosztva; - 70 db asztali munkaállomás 2024. 03. 19-án leszállítva, kisosztva; - 20 db EES adatrögzítésre alkalmas kiosok 2024. 02. 28-án telepítve. - NISZ Zrt. által KAK-ba telepített hardver eszközök. 170 db EES adatrögzítésre alkalmas kamerarendszer telepítését a vállalkozó 2023.02.28-án késve jelentette, azonban az ORFK hibajavítást követően sem vette át. Az ORFK elállt a szerződésből és felszólította a szállítót az előleg visszafizetésére, illetve kézdelmi kötbér megfizetésére, amelyet a Vállalkozó nem teljesített. A Smartlyip Kft. keresetet nyújtott be az ORFK -val szemben. A peres eljárásra való felkészülés érdekében az ORFK GF ETO az ügyintézőnek, dokumentumokat az ORFK Hivatal részére átadta. A projekt záró értékelése megtörtént. A projekt keretében elszámolt bruttó kölltség összesen: 2 901 374 167 Ft.	EES II. - eszközbeszerzés (lezárult)
10.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó vezetők nélküli hálózat fejlesztése	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, modern információbiztonsági követelményeknek megfelelő vezetők nélküli hálózat kialakítása az érintett 38 határátkelőhelyen.	4 161 054 295 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-2020-00002	ORFK	-	-	2020.05.01	2024.02.29	A vezetők nélküli hálózat tervezésével kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő a Delta Systems Kft. A Vállalkozó 38 határátkelőhely vonatkozásában a tervezési feladatokat 2024. 02. 29-án elvégezte. A projekt záró értékelése megtörtént. A projekt keretében elszámolt bruttó kölltség összesen: 193 779 233 Ft.	EES III. - hálózatfejlesztés (lezárult)
11.	SIS II. NS,CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése	Schengeni Információs Rendszer funkcióinak módosításával és fejlesztésével kapcsolatosan a módosítások és új funkciók felcsoportosnak gyors és hatékony megvalósítása a NEBEK SIRENE Iroda, az ORFK, illetve az OIF által használt nemzeti rendszerekkel.	83 026 901 Ft	0 Ft	BBA-2-6-3/15-2020-00001	ORFK	BM NYHÁT, OIF, NEBEK	-	2020.10.01	2023.09.30	A SIS Recast II. éles indulása több tagállam és a központi fejlesztések késése miatt 2022. november 22. helyett 2023. március 07. napján megtörtént. A Könyv szakrendszer fejlesztik és az ORFK szakértőitet az az LISA által meghatározott teszteket és az éles bevezetést teljesítette. Az eredménytermékek aktualizálásait a Vállalkozó elvégezte. A záró szakmai és pénzügyi jelentés benyújtása és a Felelős Hatóság általi elfogadása megtörtént.	Lezárult
12.	Kamerarendszer továbbfejlesztése a magyar-szerb határszakaszon	Magyarország – schengeni külső – szerbiai határszakaszán 2016. évben kiépített kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, mozgatható kamerarendszer beszerzése, a meglévő kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák rendszerbe integrálása, valamint a rendszer elvárásoknak megfelelő képező adattárolók és vezetési pontok fejlesztése	3 400 000 000 Ft	0 Ft	BBA- 2.6.5/21-2020-00001	ORFK	-	-	2022.08.26	2024.02.29	A fejlesztések megfelelően teljesen megújult - konzorciálisban került a Bács- és Csongrád vármegyei határszakasz kamerarendszere. 384 db fix és 164 db PTZ típusú kamerával, valamint a CC.-hon található videostorage és a szervereik fejlesztése megtörtént. A projekt záró dátumának módosítása miatt a TSZ módosítása megtörtént. A projekthez kapcsolódóan a szakmai és pénzügyi zárójelentéseket a BM elkészítette. A jelentéseket jóváhagyták. Projekthez elszámolt bruttó összeg: 3 443 933 228 Ft.	Lezárult
13.	DELO	A kihelyezett okmányszakértői összek (3 fő) Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán, Magyarország Kairói Nagykövetségén és Magyarország Ujdelhi Nagykövetségén teljesítettek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vesztik a vízumkérelemhez és a kísérőszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtottak a személyszemesség csalások, személycserék kiszűrésénél.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA- 1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2023.12.31	A projekt 2023. december 31-vel lezárult. A benyújtott zárójelentést a Felelős Hatóság jóváhagyta és a záró értékelést megkülönbözte részletesre. A projektben 360.642.777 Ft került elszámolásra.	
14.	Török-magyar határrendőrségi együttműködés	A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jogi keretekben belül a rendészeti együttműködés továbbfejlesztése, különösen az illegális migráció, az emberkereskedelem, az emberszemplózás és az ezekhez kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni küzdelem terén folytatott együttműködés tekintetében, beleértve az államhatárok határátkelőhelyein folytatott tevékenységeket, valamint a határőrszerű rend és rendszer felügyeletét.	1 596 152 459 Ft	0 Ft	BBA-2.5.1/23-2022-00001	ORFK			2021.11.01	2023.12.31	A projekt zárószámtáskáinak tervezését 2024.06.13-án megkülönbözte a Felelős Hatóság, amely alapján a projekt terhére elszámolható költségek összegét 1 519 413 737 Ft összegben hatásosra meg. Az elszámolható költségek és a korábban teljesített kifizetések különbözetének a Felelős Hatóság javaslója 809 340 748 Ft munkaidőszakszerű kifizetését az ORFK részére.	
15.	SCOPE II „Migrációszempontú elleni küzdelem Törökországgal együttműködve, Európában fenntarthatóan kitelés művelati partnerség révén"	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon rejlő emberszemplózás elleni küzdelem támogatása és megelőzése. A projektvégrehajtási keretében a magyar, német, török és az adott nyomozati művelettérben, kiemelt figyelem érintett, más nemzetiségű szakértők stratégiai találkozóikon, műveleti megbeszéléseken vehetnek részt. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektpartner: ORFK, KR NNI NBEFO IMEO	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség		2023.10.01	2026.09.30	Az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodást (Grant Agreement) 2023. május 22-én aláírta. A projekt kapcsán a német koordinátor 2023. június 12-14. között ülést tartott Németországban, Potsdamban, melyen Törökország, Ausztria, Németország és Magyarország képviselői is részt vettek. Az tálca témája a SCOPE II projekt stratégiai tervezése volt. A szükséges órarend a Belügyminisztérium biztosítja. A tevékenységek végrehajtása 2023. október 1-jén kezdődött vette. 2023. december 5-7. között, Bécsben került megrendezésre a projektnyitó értekezlet, amelynek fő témája a stratégia és műveleti együttműködés részletesebb egyeztetése volt. A koordinátor és az ORFK között kötött Konzorciumi Megállapodást a felek 2024. április 4-én írták alá. A magyar szakma kezdeményezésére műveleti találkozó került megrendezésre 2024. június 4-6. között, Ankarában.	
16.	Migrációval összefüggő tömeges intézkedés kezelő és Koordinációs rendszer	Az akciós-sorozat korlátozása új kihívások elé állította a Rendőrséget. A projekt végrehajtása során a fő feladat a Magyarország határain tömegesen érkező személyek ellenőrzése, nyilvántartása révén, ügyintézésük nyomon követése, adatszámuk későbbek során történő priorálása, tartózkodásuk jogszerűségének biztosítása, valamint az adminisztrációs rendszerek összekapcsolása volt.	919 711 847 Ft	0 Ft	Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap MMIA-1.1.7/14-2022-00001	ORFK	IdomSoft Zrt. NISZ Zrt.		2022.02.24	2023.12.31	A projekt 2023. december 31-vel lezárult. A benyújtott zárójelentést a Felelős Hatóság jóváhagyta és a záró értékelést megkülönbözte részletesre. A projektben 869.991.355 Ft került elszámolásra.	
17.	5G alapú szolgáltatók kezeretési (PPDR BB) szolgáltatás biztosítása az EU-s külső (schengeni) határon	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a teszteléshez van szüksége, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	1 972 617 630 Ft	0 Ft	101094972 - CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM	Pro-M Zrt.	IdomSoft Zrt. ORFK OMSZ HM		2023.01.01	2025.12.31	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a teszteléshez van szüksége, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	