2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1.	EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerében közlendő adatokat a magyarországi határrendészeti nyilvántartásokból kell összeállítani olyan formátumban és adattartalommal, amit az ECN rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel meg a folyamatos, online, védett informatikai rendszeren történő küldési elvárásnak, valamint a szomszédos államok feltöltött adatainak elemzésére, a magyarországi határellenőrzési szolgálatok nemzetközi előrejelzések alapján történő támogatására.	893 625 607 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001	ORFK	NAV	-	2020.07.01	2023.12.31	A rendszerhez szükséges tárgyi eszközök az adatdióda és TV, TV állvány kivételével beszerzésre kerültek. A projekt eredményes megvalósításához szükségesek ezek az eszközök, ezért beszerzésük előkészítése megkezdődött. A FRONTEX megküldte a véglegesített EUROSUR 2.0 központi IT infarstruktúra tervét, amely tartalmazza a csatlakozási lehetőség módját. Állásfoglalást kértünk az ORFK Hivatal és az Idomsoft Zrt. részéről, hogy az új feltételek miatt szükséges-e a projektben bármilyen módosítást végrehajtani.	A korábbi BBA-2.1.2/6-2018-00001 számú, "EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése" című projekt nem valósult meg a megvalósítási idő alatt felmerült EU-s végrehajtási-rendeletváltozás miatt. A közbeszerzési eljárások elhúzódása végett a projekt támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére került sor. A tervezett véghatáridő 2023. december 31. A módosítási kérelem elbírálása folyamatban van.
2.	EEODN Trainings - Tűzszerész képzések	A program célja, hogy megerősítse az EEODN (tűzszerész képzések) által támogatott tevékenységeket a CBRN és a robbanóanyagok területein, annak érdekében, hogy az uniós tagországok illetékes hatóságainál, a különböző fenyegetettségekkel és új módszerekkel foglalkozó tűzszerészek és CBRN szakértők szaktudását, képességeit továbbfejlessze.	58 262 570 Ft	2 922 816 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség	-	2021.07.01	**2023.12.31**	Az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a német, a portugál, a holland és az osztrák Rendőrség konzorciumi együttműködésében 2021. 06. 22-én Támogatási Megállapodást kötött az EU Bizottsággal. Az időközben bekövetkezett Covid járvány és piaci bizonytalanságok miatt a német és holland Rendőrség a kilépés mellett döntött, ezért a konzorcium Támogatási Megállapodás módosítást írt alá 2023. 05. 05-én, a német és a holland Rendőrség feladatainak átvételével és az eredeti támogatási keret teljes mértékű fenntartásával. A vállalt képzéseit az osztrák partner 2023 márciusában a Wörthi-tavon megtartotta; a Készenléti Rendőrség a vállalt 8 hét képzésből egy egyhetes (2023. 06. 05-09.) és egy kéthetes (2023. 09. 04-15). tréninget tartott meg, a portugál fél 2023 októberében tervezi a saját tevékenységeit végrehajtani.	A projekt végrehajtási időszaka 2023. 12. 31-ig meghosszabbodott.
3.	Forenzikus technikai eszközök beszerzése	A projekt keretében a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni eredményes harc feltételét jelentő új eszközök (6 db kézi felhasználásra alkalmas kézi kábítószer elemző eszköz, valamint 6 db szakértői adatmentő eszköz és hozzá kapcsolható 6 db nagyteljesítményű laptop) beszerzésére kerül sor.	138 383 901 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.3/19-2021-00001	ORFK	-	-	2021.06.01	2023.09.30	A kézi kábítószer analizáló eszközök (6 db), a szakértői adatmentő eszközök (6 db) és az azok működésüket támogató laptopok (6 db) is leszállításra kerültek. Utóbbiak 2023. szeptember 19-én átadásra kerültek az elosztó alapján kijelölt vármegyei szervek részére.	
4.	Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely létesítése	A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti közúti határátkelőhely létesítése a projekt célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészülnek, majd megépülnek a létesítmények. A beruházás mellett a határátkelőhely működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek.	2 387 768 668 Ft	1 224 329 483 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2018.02.01	2023.12.31	A közúti határátkelőhely kivitelezési munkálatai továbbra is zajlanak.	A Kivitelező által akadályközlésekre és az építkezés alatt felmerült problémákra való hivatkozással a Támogatási Szerződés módosításra került, így a projekt végrehajtásának véghatárideje 2023. december 31-re módosult.
5.	Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztése	Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti határátkelőhely áteresztőképességének fejlesztése a schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett ajánlásaival összhangban.	92 991 658 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00002	ORFK	-	-	2018.10.01	2023.12.31	A projektben jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció véglegesítése, valamint az építésügyi hatósági engedélyhez szükséges hozzájárulások beszerzése zajlik.	A javított kivitelezési tervdokumentációt a Tervező 2023. július 26-án megküldte, melynek kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feltétellel megadta a közútkezelői hozzájárulását, így Röszke vonatkozásában összeállításra került az építésügyi engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció. Tompát érintően a telekalakítással kapcsolatos vagyonkezelési szerződésmódosítás aláírásának folyamata közben az Építési és Közlekedési Minisztérium újabb észrevételt tett a dokumentummal kapcsolatban, így annak átvezetését követően most ismét az aláírás szakaszánál tartanak. Ezután a szerződést beadják a Földhivatalba bejegyzésre, melynek folyamata körülbelül 1 hónapot vesz igénybe, tehát a telekalakítás várhatóan 2023. október hónapban valósul meg. Ezzel egyidőben a kivitelezési tervek elkészítésének elhúzódása miatt szükségessé vált a projekt átütemezése is, melyet a Felelős Hatóság változás-bejelentésként, 2023. augusztus 17-i hatállyal jóváhagyott.
6.	Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének tervezése	A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló kialakítására jelenleg nem áll rendelkezésre telek a Rendőrség részére, az ingatlan megszerzésével kapcsolatos feladatok is a projekt részét képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely áteresztőképességének növelésére, ezáltal az utasok kulturált határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét csökkenthetik.	133 909 201 Ft	184 662 469 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-2019-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2019.03.01	2023.12.31	Tervezési munkafolyamatok zajlanak.	2023. június 02-án a Tervező a vele kötött Vállalkozási Szerződés módosítását kezdeményezte a tervezés alatt felmerült akadályoztató tényezők, valamint az abban az időszakban kialakult gazdasági helyzet tekintetében. A szerződésmódosításhoz küldött alátámasztó dokumentumok felülvizsgálata mind a jogi, mind a műszaki szakterületet érintően megtörtént, azonban úgy ítélték meg, hogy e dokumentációból nem állapítható meg egyértelműen a Tervező által kért módosítások indokoltsága. Ennek következtében személyes egyeztetést tartunk, hogy a fennálló akadályoztató tényezők mielőbb elháruljanak. Mindemellett a Tervező által korábban küldött 4 +1 db arculati koncepció miniszteri jóváhagyására továbbra sem került sor.
7.	A nyírbátori őrzött szállás felújítása	A projek célja a börtönszerű körülmények megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, korszerűsítése a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMIA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2019.07.01	2023.12.31	A kivitelezési munkák elkészültek (készre jelentés időpontja: 2023. március 31.), az átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2023. április 04. Az átadás-átvétel (TÖMB 2002 Kft-ORFK-SZSZB VMRFK) 2023. május 04-én véglegesen megtörtént. A Vállalkozó részére a végszámla és a többletmunkához kapcsolódó számla kifizetése megtörtént. A projekthez kapcsolódó egyéb beszerzések (bútor, informatikai eszközök) folyamatban vannak. A szociális munkások foglalkoztatása a projektben 2023. december 31-ig folyamatos.	
8.	EES és kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén	Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-Exit System, röviden EES) az Európai Unió egyik nagyméretű információs rendszere, amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a harmadik országbeli állampolgárok schengeni-övezetbe történő belépésének és kilépésének vagy a beutazás esetleges megtagadásának adatait, továbbá automatizálja ezeket a folyamatokat. A projekt célja a Nemzeti Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer nevű új szakrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és implementálása.	1 557 614 230 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-2019-00001	ORFK	OIF	–	2019.07.01	2023.12.31	Az NHERR szoftverfejlesztést követően Magyarország az EES pre-CT tesztet elsőként teljesítette a projektben részt vevő országok közül. Az CT és a PSAT tesztekre vonatkozóan a tesztelési terv elfogadás alatt áll. Sajnos a központi rendszerfejlesztés késedelme miatt a CT-k megkezdése csak részben lehetséges. Az EES Központi fejlesztői késedelme és az új ICD -ben meghatározott paraméterek tesztelése érdekében a korábban sikeresen teljesített CT teszteket az új IR5.0. és az IR6.0. környezetben ismételten végig kell futtatni. Az NHERR 5. számú szerződés alapján a a IV. Mf. teljesítési időpontja: 2023. április 30., az V. Mf. végteljesítési időpontja 2023. szeptember 30. A IV. Mf. akadályoztatott teljesítését az IS Zrt. 2023. április 16-án jelezte. Az EES 2024. IV. negyedévében történő bevezetése miatt a szerződés 6. számú módosítása szükséges.	EES I. - szoftverfejlesztés. Az elfogadott ütemezés módosítása 2023 októberében megtartásra kerülő BIÜT ülésen várható, ahol az éles bevezetés időpontját 2024. IV. negyedévére módosíthatják. Ezt támasztják alá a 2023. szeptember hónapban megtarott Eu_LISA Management Board ülésen meghatározottak is.
9.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére alkalmas technikai eszközök beszerzése.	4 447 794 247 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-2019-00001	ORFK	NISZ Zrt.	–	2020.08.10	2023.12.31	Az alábbi eszközök beszerzése eredményesen zárult: - 70 db asztali okmányolvasó 2022.12.06-án leszállítva; - 70 db asztali ujjnyomatolvasó 2023.01.26-án leszállítva; - 300 db EES mobileszköz 2023.03.08-án leszállítva. 170 db EES adatrögzítésre alkalmas kameratorony telepítését a vállalkozó 2023.02.28-án készre jelentette, azonban az ORFK hibajavítást követően sem tudta elfogani az eszközöket, mert azok nem teljesítik a műszaki leírásban rögzített követelményeket. Az ORFK elállt a szerződéstől és felszólította a szállítót az előleg visszafizetésére, illetve késdelmi kötbér megfizetésére, amelyet a Vállalkozó nem teljesített. A letelepített termékek vonatkozásában igazságügyi szakértői vizsgálat van folyamatban, melynek várható befelyezése 2023. 09. 30. A 20 db EES adatrögzítésre alkalmas kioszk beszerzésére irányuló eljárásban az ajánlatok értékelése megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a mintaterméket 2023. július 04-ig szállította ellenőrzésre. A Scorpio Kft. által leszállított mintatermék a követelményspecifikációban előírtaknak nem felet meg, a VBÜ Zrt. az ajánlatot érvénytelenítette. A II. és a III. helyezettől az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumok benyújtásra kerültek, értékelésük mgtörtént. Ezzel párhuzamosan a Scorpio Kft. a döntést nem fogadta el és 2023. szeptember 22-én a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.	EES II. - eszközbeszerzés
10.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó vezeték nélküli hálózat fejlesztése	A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, modern információbiztonsági követelményeknek megfelelő vezeték nélküli hálózat kialakítása az érintett 38 határátkelőhelyen.	4 161 054 295 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-2020-00002	ORFK	–	–	2020.05.01	2023.12.31	A vezeték nélküli hálózat alapkoncepciója a 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború következtében kialakult menekültválság miatt újratervezésre került. A piaci szereplők egyöntetű álláspontja alapján a projekt zárásáig hátralévő időben kizárólag az egyes helyszínek felmérése, a hálózat tervezése és a kapcsolódó engedélyek bekérése lehetséges. 2023.03.14-én a DMÜ Portálon benyújtott mentességi igény jóváhagyásra került. A mentesség birtokában 2023.04.20-án a DKÜ portálján az igénybejelentés megtörtént. A Horvátország schengeni csatlakozásával kieső határátkelőhelyek miatt 2023.03.24-én a DKÜ hiánypótlási felhívást küldött az ORFK részére; ismételt piackutatás került lefolytatásra, amelyet a DKÜ jóváhagyott. A közbeszerzési dokumentáció ORFK által véleményezett változatát 2023.06.22-én megküldtük a DKÜ-nek. Az ajánlati felhívásnak a KM.-ban meghatározott piaci szereplők eleget tettek. Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése történik. A projekt véghatáridejére és költségvetése tekintetében a Támogatói Szerződés módosítása benyújtásra került.	EES III. - hálózatfejlesztés
11.	SIS II. NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése	Schengeni Információs Rendszer funkciójának módosulásával és fejlesztésével kapcsolatosan a módosítások és új funkciók felesztéének gyors és hatékony megvalósításaa a NEBEK SIRENE Iroda, az ORFK, illetve az OIF által használt nemzeti rendszerekkel.	83 026 901 Ft	0 Ft	BBA-2-6-3/15-2020-00001	ORFK	BM NYHÁT, OIF, NEBEK		2020.10.01	2023.09.30	A SIS Recast II. éles indulása több tagállam és a központi fejlesztések csúszása miatt 2022. november 22. helyett 2023. március 07. napján megtörtént. A Könyir szakrendszer fejlesztői és az ORFK szakterülete az eu_LISA által meghatározott teszteket és az éles bevezetést teljesítette. Az eredménytermékek aktualizálását a Vállalkozó elvégezte. A BM BTF által kezdeményezett pénzügyi és szakmai ellenőrzés hiánypótlás nélkül lezárult. Az Európai Unió Számvevőszéke és az Európai Bizottság részvételével a projekt és a hozzá tartozó Hermon_KÖNYIR szakrendszer ellenőrzése 2023. szeptember 26-án megtörtént.	

12.	Kamerarendszer továbbfejlesztése a magyar-szerb határszakaszon	Magyarország - schengeni külső - szerbiai határszakaszán 2016. évben kiépített kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, mozgatható hőkamerák beszerzése, a meglévő kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák rendszerbe integrálása, valamint a rendszer elvárásthatatlan részét képező adattárolók és vezetési pontok fejlesztése	3 400 000 000 Ft	0 Ft	BBA- 2.6.5/21-2020-00001	ORFK	-		2022.08.26	2023.09.30	A közbeszerzési eljárást az EKR rendszerében 2023. január 27-én a VBÜ Zrt. megindította, majd a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az érdeklődők jelentős számú kiegészítő tájékoztatást kértek. A VBÜ Zrt. 2023. március 27-én megküldött tájékoztatása alapján a módosított műszaki leírás miatt a beszerzési eljárás a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakba ütközik, ezért az ORFK az eljárást visszavonta. Az eljárás újraindítása érdekében a Beszerzési dokumentáció a DKÜ Zrt. irányába ismételten feltöltésre kerül. A projekt soron kívüli eredményes lebonyolítása érdekében személyes egyeztetés történt a BM BTF- ORF -DKÜ Zrt.-vel 2023. június 12-én. A kért dokumentumok átadása 2023. június 12-15-én megtörtént. A DKÜ Zrt. az eljárás lebonyolítását magához vonta. Az eljárás lebonyolításához kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok a DKÜ Zrt. részére átadásra kerültek. A beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a projekt végtelepítési határidejére figyelemmel a Támogatói Szerződés módosítását kezdeményeztük.	A beszerzési eljárás lebonyolítását a DKÜ Zrt. 2 db keretmegállapodásból (SRVT. és NHNET KM), illetve 1 db uniós nyílt eljárás keretében látja megvalósíthatónak.
13.	DELO	A kihelyezett okmányszakértő tisztek (3 fő) Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán, Magyarország Kairói Nagykövetségén és Magyarország Újdelhi Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság csalások, személycserék kiszűrésénél.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA- 1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2023.12.31	2023. december 31-ig - kihelyezett okmányszakértő tisztként - 1 fő teljesít szolgálatot Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán, 1 fő Magyarország Kairói Nagykövetségén, továbbá 1 fő Magyarország Újdelhi Nagykövetségén.	
14.	Török-magyar határrendészeti együttműködés	A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jogi kereteken belül a rendészeti együttműködés továbbfejlesztése, különösen az illegális migráció, az emberkereskedelem, az embercsempészés és az ezekhez kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni közdelem terén folytatott együttműködés tekintetében, beleértve az államhatárok határátkelőhelyein folytatott tevékenységeket, valamint a határőrizeti rend és rendszer felügyeletét.	1 596 152 459 Ft	0 Ft	BBA-2.5.1/23-2022-00001	ORFK			2021.11.01	2023.12.31	A projekt meghosszabbítását indítványoztuk a Felelős Hatóságnál, amely 2023. szeptember 23-án elfogadásra került.	
15.	SCOPE II „Migránscsempészés elleni küzdelem Törökországgal együttműködve, Európában létrehozandó közös műveleti partnerség révén"	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon zajló embercsempészés elleni küzdelem támogatása és megelőzése. A projekttevékenységek keretében a magyar, német, török és az adott nyomozati műveletekben, konkrét ügyekben érintett, más nemzetiségű szakértők stratégiai találkozókon, műveleti megbeszéléseken vehetnek részt. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektpartner: ORFK, IGB N/NI NBÉFO IMEO	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft	Internal Security Fund	ORFK	Készenléti Rendőrség		2023.10.01	2026.09.30	Az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodást (Grant Agreement) 2023. május 22-én aláírta. A projekt kapcsán a német koordinátor 2023. június 12-14. között ülést tartott Németországban, Potsdamban, melyen Törökország, Ausztria, Németország és Magyarország képviselői is részt vettek. Az ülés témája a SCOPE II projekt stratégiai tervezése volt. A Belügyminisztérium által biztosítandó önrész Támogatói okiratának aláírás folyamata zajlik. A tevékenységek végrehajtása 2023. október 1-jén vesz kezdetét.	
16.	Migrációval összefüggő tömeges intézkedés kezelő és Koordinációs rendszer	Az ukrán-orosz konfliktus új kihívások elé állította a Rendőrséget. A projekt végrehajtása során a fő feladat a Magyarország határain tömegesen érkező személyek ellenőrzése, nyilvántartásba vétele, ügyintézésük nyomon követése, adataiknak későbbiek során történő priorálása, tartózkodásuk jogszerűségének biztosítása, valamint az adminisztrációs rendszerek összekapcsolása.	919 711 847 Ft	0 Ft	Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap MMIA-1.1.7/14-2022-00001	ORFK	IdomSoft Zrt. NISZ Zrt. KOPINT-DATORG Kft.		2022.02.24	2023.12.31	A fejlesztések és a beszerzési eljárások folyamatban vannak. Ezáltal az alábbi modulok fejlesztése készült el: - NOVA2Register - TKR - NOVA Border folyamatok - NOVA Border Android folyamatok	
17.	5G alapú szélessávú készenlét (PPDR BB) szolgáltatás biztosítása az EU-s külső (schengeni) határon	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-jével megkezdődött, amely első lépcsőként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	1 972 617 630 Ft	0 Ft	101094972 - CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM	Pro-M Zrt.	IdomSoft Zrt. ORFK OMSZ HM		2023.01.01	2025.12.31	A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-jével megkezdődött, amely első lépcsőként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.	